

# SRZ MsO Sereď - plán brigád na rok 2024

## Január, Február

Prerezávanie ľadu (podľa počasia) na revíroch Horný Čepeň, Nová Voda, Koleno, Čepeňské štrkoviská, Šintava, Báb, Pusté Sady.  
Sumarizácia úlovkov, výdaj povoleniek.

dátum	miesto	činnosť	náradie	poč.brig.	zodpovedný
<b>Marec</b>					
9.3.2024	bagrovisko Šintava	výrez nežiadúcich drevín, zber a odvoz odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Bíro
16.3.2024	VN Báb	úprava lovných miest, vyzbieranie odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Šudy
23.3.2024	VN Báb	úprava lovných miest, výrez náletových drevín, zber odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Šudy
23.3.2024	pravá strana Váhu	zber odpadu od zberného dvora po dialničný most	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Strapáč F.
<b>Apríl</b>					
6.4.2024	rameno Horný Čepeň, Nová Voda, Koleno	úprava lovných miest, výrez nežiadúcich drevín, vyzbieranie odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Greman
6.4.2024	bagrovisko Šintava	oprava prístupových ciest k bagr. zber odpadkov ľavá str. Váhu	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Bíro
13.4.2024	VN Báb	úprava lovných miest, výrez nežiadúcich drevín, vyzbieranie odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Šudy
20.4.2024	VN Pusté Sady	úprava lovných miest, výrez nežiadúcich drevín, vyzbieranie odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	10	p. Mlynárik
27.4.2024	rameno Horný Čepeň	úprava lovných miest, výrez nežiadúcich drevín, vyzbieranie odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	10	p. Greman
<b>Máj</b>					
1.5.2024	rameno Horný Čepeň	rozhodcovia na rybárske preteky	písacie potreby, hodinky	15	p. Kohút
3.5.2024	bagrovisko Šintava	príprava bagroviska k pretekom, návoz materiálu	zabezpečí MsO Sereď	10	p. Vančo R.
4.5.2024	bagrovisko Šintava	rozhodcovia na rybárske preteky	písacie potreby, hodinky	10	p. Kohút
5.5.2024	bagrovisko Šintava	odvoz materiálu do skladu (od cca 15.00 hod.)	zabezpečí MsO Sereď	5	p. Vančo R.
8.5.2024	rameno Horný Čepeň	príprava areálu na VRP	zabezpečí MsO Sereď	10	p. Greman. p. Vančo R.
10.5.2024	rameno Horný Čepeň	príprava areálu na VRP	zabezpečí MsO Sereď	10	p. Greman. p. Vančo R.
11.5.2024	rameno Horný Čepeň	rozhodcovia na rybárske preteky	písacie potreby, hodinky	40	p. Kohút
11.5.2024	rameno Horný Čepeň	odvoz materiálu do skladu	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Greman. p. Vančo R.
18.5.2024	VN Pusté Sady	úprava lovných miest, výrez nežiadúcich drevín, vyzbieranie odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	10	p. Mlynárik
<b>Jún</b>					
29.6.2024	bagrovisko Šintava	oprava prístupových ciest k bagr. zber odpadkov ľavá str. Váhu	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Bíro
<b>September</b>					
21.9.2024	rameno Horný Čepeň, Nová Voda, Koleno	úprava lovných miest, vyzbieranie odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	10	p. Greman
28.9.2024	bagrovisko Šintava	oprava prístupových ciest k bagr. zber odpadkov ľavá str. Váhu	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Bíro
<b>Október</b>					
5.10.2024	pravá strana Váhu	zber odpadu od zberného dvora po dialničný most	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Strapáč F.
19.10.2024	rameno Horný Čepeň, Nová Voda, Koleno	úprava lovných miest, vyzbieranie odpadkov	zabezpečí MsO Sereď	10	p. Greman
<b>November</b>					
upresnené pred výlovom	chovný rybník Hlohovnik	výlov rybníka	zabezpečí MsO Sereď	15	p. Vančo R.